

**ACLARACION A LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. III AL SEÑOR
CARLOS ROJAS A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2016 “PARA PRESTAR
SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “PANTALLADOS”**

Nombre de la persona natural o jurídica interesada	CARLOS ROJAS MANTILLA
Fecha y hora Observación	Jueves, 26 de mayo de 2016, 1:06 p.m.
Medio de recibo de la observación	Correo electrónico
Correo electrónico remitente	carlosrojasmantilla@gmail.com
CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS	
Observación	<p>Barranquilla, mayo 26 de 2016</p> <p>Señores CANAL REGIONAL DEL CARIBE LTDA TELECARIBE. ATT: DR: ANDRÉS HERAZO GUTIÉRREZ ATT: DRA: LAURA MORALES GUERRERO ATT: DR. GUSTAVO SANTOS PUERTO COLOMBIA.</p> <p>REF: III - COMENTARIOS A CONVOCATORIA 010/2016 PROGRAMA PANTALLADOS</p> <p>Cordial saludo.</p> <p>La ADENDA No.1 Convocatoria pública N° 010 de 2016 determino:</p> <p>Invitación para la presentación de propuestas: 05 de Mayo de 2016. Cierre de la invitación: 07 de Junio de 2016 a las 11:00 horas. Adjudicación: 09 de Junio de 2016. Firma y Legalización: del contrato 10 de Junio de 2016.</p> <p>La convocatoria define la siguiente entrega por fecha y número de capítulos:</p> <p>Primera entrega: 12 capítulos antes del 30 Junio de 2016. Segunda entrega: 18 capítulos antes del 29 de Julio de 2016. Tercera entrega: 18 capítulos antes del 31 de Agosto de 2016. Cuarta entrega: 18 capítulos antes del 30 de Septiembre de 2016. Quinta entrega: 18 capítulos antes del 31 de Octubre de 2016.</p>

	<p>Sexta entrega: 18 capítulos antes del 30 de Noviembre de 2016. Séptima entrega: 18 capítulos antes del 15 de diciembre de 2016.</p> <p>La consideración es que solo habría a buena cuenta de la producción, veinte (20) días para entregar los 12 capítulos de la serie, pertenecientes a la primera entrega; plazo apretado, teniendo en cuenta que el productor a quien se le adjudique la convocatoria, debe desarrollar en ese plazo, legalización de los contratos con personal técnico, escribir los libretos para cada capítulo, diseñar, construir y finalizar la caja grafica para aprobación por parte del Canal Telecaribe, diseñar y construir un set, si lo ha propuesto, realizar la preproducción, producción y edición de esta parte de la serie, corregir y entregar.</p> <p>En consideración sírvase tener en cuenta este comentario para su evaluación.</p> <p>Gracias.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>CARLOS ROJAS MANTILLA PRODUCTOR Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN</p>
<p>Respuesta observación</p>	<p>De acuerdo a su solicitud y en aras de tener un producto de mayor calidad se amplían las fechas de entrega de la siguiente forma:</p> <p>Primera entrega: 15 capítulos antes del 15 Julio de 2016. Segunda entrega: 21 capítulos antes del 15 de Agosto de 2016. Tercera entrega: 21 capítulos antes del 15 de Septiembre de 2016. Cuarta entrega: 21 capítulos antes del 15 de Octubre de 2016. Quinta entrega: 21 capítulos antes del 15 de Noviembre de 2016. Sexta entrega: 21 capítulos antes del 31 de Diciembre de 2016.</p> <p>Lanzamiento de la serie: Cuarta semana de Julio del 2016.</p> <p>De igual manera es importante resaltar que el tiempo de duración de los capítulos es de 3 minutos por lo cual se hace viable la producción de estos en el tiempo inicialmente estipulado, a esto se le suma que el productor ganador de la convocatoria ha realizado una pre-producción y un teaser además de la selección del equipo técnico y el(la) presentador(a) antes de entregar la convocatoria, lo cual facilita la ejecución del proyecto.</p>

Puerto Colombia, Atlántico, Junio 3 de 2016.